


“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECIALIZADO PARA LA GESTIÓN TÉCNICO-NAVIERO DE EP FLOPEC”

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de noviembre del 2013, a las 14:00 horas, previa comunicación emitida por el señor Gerente de Tecnología, se solicita a la Comisión Técnica se autorice modificar el cronograma de entrega final de convalidaciones de errores de las ofertas técnicas; por cuanto, en el exterior se celebra día de acción de gracias y esto podría ocasionar problemas a los proveedores en relación a los tiempos de respuesta. Adicionalmente, se informó que aún existe inestabilidad en las comunicaciones en la ciudad de Esmeraldas


Por lo expuesto, la Comisión Técnica resuelve modificar la fecha de entrega de convalidaciones del proceso “Adquisición del Sistema Técnico-Naviero para EP FLOPEC”

| DETALLE | FECHA | HORA |
|--|-------------|-------|
| Fecha de Publicación | 11-Nov-2013 | 10:00 |
| Fecha Límite de Preguntas | 14-Nov-2013 | 10:00 |
| Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones | 18-Nov-2013 | 10:00 |
| Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y Económica | 21-Nov-2013 | 10:00 |
| Fecha Apertura Oferta Técnica | 21-Nov-2013 | 11:00 |
| Fecha Inicio evaluación | 21-Nov-2013 | 11:10 |
| Fecha Límite para solicitar convalidación de errores | 25-Nov-2013 | 10:00 |
| Fecha Límite para convalidación errores | 3-Dec-2013 | 14:00 |
| | | |
| Fecha Publicación Resultados Finales Oferta Técnica | 9-Dec-2013 | 14:00 |
| Fecha Apertura Oferta Económica | 9-Dec-2013 | 14:10 |
| Fecha de Negociación | 11-Dec-2013 | 16:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 19-Dec-2013 | 11:00 |


Orlando Carrión
PRESIDENTE


Dalton Méndez
MIEMBRO


Giovanni Maldonado
MIEMBRO


Stalin Zambrano
SECRETARIO

